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Protokt z kontroli na miejscu realizacji projektu dofinansowanego ze srodkdow
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Sporzadzony w  dniu 03.11.2023 1. przez Piotra Bogackiego i Przemystawa Koniecko  zgodnie
z upowaznieniem statym Prezesa Zarzadu Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne|
w Olsztynie.

ﬁata dokonanej kontrol:

Jednostka kontrolujaca:

02.11.2023r.
WFOSIGW w Olsztynie

Podstawa prawna przeprowadzenia
kontroli:

Umowa zawarta z Beneficjentem oraz Instrukcja Wykonawcza WFOSIGW
w Olsztynie

E’odmiot kontrolowany

Gmina Miejska Szczytno

ﬁ’\dres podmiotu kontrolowanego:

ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Miejsce kontroli

Siedziba Beneficjenta, miejsce realizacji projektu

Nazwa projektu

‘Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno” J

Umowa nr/z dnia

Umowa pozyczki nr 00021/23/17011/0A-EE/P z dnia 20.09.2023 1. oraz
umowa dotacji nr 00301/23/17011 JOA-EE/D z dnia 20.09.2023 1.

Osoba odpowiedzialna za realizacje
projektu

Krzysztof Markowski — Burmistrz Miasta Szczytno

Osoba do kontaktow:

Michat Trzcinski — Inspektor

. Potwierdzenie realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy pozyczki, w tym
Cel kontroli: oy )
osiagniecie okreslonego efektu rzeczowego
Okres poddany kontroli: 17.08.2023 . - 02.11.2023 1.
INFORMACJE O PROJEKCIE ZGODNIE Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE
— | UMOWA 0 DOFINANSOWANIE

Data rozpoczecia zadania

‘ 17.08.2023 1. J

Data zakonczenia zadania

31.12.2023 1. (zgodnie z harmonogramem
finansowo-rzeczowym)

Planowany koszt inwestyc]i

188 100,00, w tym:
pozyczka WFOSIGW w Olsztynie = 138 100,00 zt
dotacja WFOSIGW w Olsztynie = 50 000,00 24

zadania (na podstawie dokumentow
potwierdzajacych zaptate na rzecz
wykonawcow)

Wydatki poniesione od poczatku realizacjl

188 100,00 zt (brutto)
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Stopien realizacji inwestycji (stosunek .
) . : 100%
wydatkdw poniesionych do kosztu zadania )

| USTALENIA KONTROLI:

1. Zgodno$c¢ realizacji projektu z Wnioskiem o dofinansowanie projektu i Umowg o dofinansowanie projektu:

"W toku prowadzonych czynnosci kontrolnych zweryfikowano zgodnosc realizacji projektu z umowg pozyczki nr
00021/23/17011/0A-EE/P z dnia 20.09.2023 1 oraz umowg dotacji nr 00301/23/17011/0A-EE/D z dnia 20.09.2023 1.
w zakresie przedstawionym we wniosku o ptatnos¢ do umowy pozyczki nr WNP/2489/23-07 7 dnia 24.10.2023 1,
(data wptywu 27.10.2023 r.) oraz wniosku o ptatnosé do umowy dotacji nr WNP/2491/23-01 7z dnia 24.10.2023 .
(data wptywu 27.10.2023 1)

Potwierdzono dane przedstawione w zatgcznikach Zestawienie dokumentéw finansowych za okres rozliczeniowy
(narastajaco od rozpoczecia zadania) oraz Stan realizacji zadania do dnia ztozenja wniosku (narastajaco od rozpoczee’™
zadania). Zakres zadania jest zgodny z zapisami wniosku o pozyczke WND/2489/23 z dnia 11.08.2023 1. oraz wniosku
0 dotacje WND/2491/23 z dnia 11.08.2023 1

Zadanie zostato zrealizowane w zakresie i terminach okreslonych w harmonogramie finansowo-rzeczowym
stanowigcym zatgeznik nr F-0-2/5 do umowy pozyczki oraz umowy dotacji.

Zgodnie z umowg pozyczki i dotacji zabezpieczeniem jest weksel in blanco bez protestu (wraz z deklaracjg
wekslowa). Beneficjent ziozyt podpisane weksle in blanco bez protestu wraz z deklaracjami wekslowymi, ktore
nastepnie zostaty zdeponowane w siedzibie WFOSIGW w Olsztynie.

Nie stwierdzono uchybieri w badan ym zakresie.

2. Zakres finansowy:

|

Zgodnie z informacjg podang w pkt. D-3  wnioskow o dofinansowanie 7 dnig 11.08.2023 r. oraz o$wiadczeni.
Wnioskodawcy z dnia 02.11.2023 1. VAT stanowi koszt przedmiotoweqo zadania.

W toku prowadzonych czynnosci kontrolnych zweryfikowano przedstawione we wnioskach o ptatnosé z dnia
24.10.2023 1. do umowy pozyczki | dotacji informacje dotyczace zakresu finansowego projektu. Poddano kontroli
prawidtowosé danych przedstawionych przez Pozyczkobiorce w zestawieniy dokumentow finansowych za okres
rozliczeniowy (narastajaco od rozpoczecia zadania) w odniesieniu do zatgczonych dokumentéw.

Do wnioskéw o ptatno$é z dnia 29.08.2023 1 Beneficjent zataczyt nastepujace dokumenty finansowe:

e faktura nr 7/09/2023 z dnia 29.09.2023  na kwote 188 100,00 zt brutto dotyczgca modernizacji oswietlenia
ulicznego na terenie miasta Szczytno, wystawiona przez Daniel Olender Ustugi, ul. Koscielna 7, 12-140
Swietajno, na podstawie koricowego protokotu odbioru inwestorskiego z dnia 27.09.2023 . Planovvani
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dofinansowanie ze srodkéw WF w formie pozyczki wynosi 138 100,00 zt, a w formie dotacji wynosi 50 000,00
zt. Faktura optacona w catosci przelewem z dnia 19.10.2023 r.

W trakcie czynnosci kontrolnych Beneficjent przedstawit dokument potwierdzajacego przyjecie Srodka trwatego OT:

e OT nr 20/2023 z dnia 31.10.2023 r. dot. opraw os$wietlenia ulicznego typu LED — 220 sztuk o wartosci
188 100,00 zt.

Przedtozone dokumenty finansowo-ksiegowe dotyczg bezposrednio zadania objetego umowa pozyczki oraz dotaci
| potwierdzajg, ze zrodta finansowania projektu sg zgodne z obiema umowami oraz wnioskami o ptatnosc.

Nie stwierdzono uchybieri w badanym zakresie.

3. Zakres rzeczowy:

Realizacja zadania pn.: ,Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno" obejmuje zakup, wymiane
opraw o$wietlenia i niezbednej infrastruktury towarzszacej wraz z dziataniami promocyjnymi (tablica informacyjna,
—naklejki). Projekt zaktada modernizacje 220 punktow $wietinych na terenie miasta Szczytno.

Zgodnie z O$wiadczeniem o wyborze wykonawey z dnia 09.08.2023 r. Wnioskodawca zlecit zrealizowanie inwestyci
pn.. ,Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno” — w trybie przetargu w trybie podstawowym
na podstawie art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych - firmie: Daniel Olender Ustugi
ul. Koscielna 7, 14 — 140 Swietajno. Warto$¢ zaméwienia wynosi 188 100,00 zt.

Podstawg realizacji zamdwienia byta Umowa nr GM-P.272.7.2023 z dnia 05.09.2023 r. zawarta pomiedzy Gming
Miejskg Szczytno NIP 7451748603 a Firmg Daniel Olender Ustugi NIP 7451845364. Przedmiotem zamowienia
wskazany jest SWZ (modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno - 220 szt. wraz z dziataniami
promujgcymi projekt). Termin realizacji zgodnie z umowa strony ustality na 20 dni od dnia podpisania umowy.
Warto$¢ prac ustalono na 188 100,00 zt brutto. Do umowy dotgczono w formie zatgcznika Gwarancje Jakosci Opraw
Swietlnych, SWZ, Oferte Wykonawcy, Specyfikacje Techniczng Wykonawcy i odbioru Robdt, przedmiar robét oraz
«/ykaz ulic, na ktérych zostang wymienione lampy (53 ulice = 220 punktéw $wietlnych). Zgodnie z zapisami z SWZ
zamaW|aJacy zastrzegt prawo do zmiany wykazu ulic na ktérych zostang zrealizowane prace.

W dniu 25.09.2023 r. podpisano aneks nr 1 do umowy GM-P.272.7.2023 w zakresie zmiany zatgcznika dot. wykazu
ulic = 37 ulic, 220 punktow Swietinych.

Zgtoszenie zakonczenie prac nastgpito 25.09.2023 r. W dniu 27.09.2023 r. dokonano odbioru bez uwag inwestycji dot.
,Modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno" - Kofcowy protokét odbioru inwestorskiego.
Protokét podpisat ze strony wykonawcy Daniel Olender, ze strony inwestora Katarzyna Hrybek — Dudek, Piotr
Paszkiewicz, Malwina Ku$ oraz Piotr Bedra. Warto$¢ wykonanych rob6t 188 100,00 zt brutto. Zgodnie z zapisami
protokotu zadanie zostato wykonane zgodnie z umowa, wykonawca dostarczyt dokumentacje powykonawczg, okres
gwarancji oraz rekojmi uptynie 27.09.2028 r.

Na podstawie dokumentacji zebranej podczas kontroli potwierdzono montaz opraw $wietinych AREALAMP Teoled 1S
(deklaracja CE EU nr 2/2021, AL-CE-2/2023 Gostynin 02.01.2023 1.)
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Przedtozono w dniu kontroli Dokument Przyjecia Srodka Trwatego OT z dnia 31-10-2023 r. nr 20/2023 dot. opraw
o$wietleniowych w ilosci 220 szt. warto$é nabycia 188 100,00 zt. Zatgcznikiem OT jest zestawienie ulic (38 ulic).
Sporzadzono dokumentacje fotograficzna.

Efekt rzeczowy i ekologiczny

Zgodnie z Kartg okreslenia efektu ekologicznego stanowiacg zatgcznik nr F-0-3/3 w.1 do umowy pozyczki
nr 00021/23/17011/0A-EE/P i dotacji nr 00301/23/17011/0A-EE/D efektem ekologiczny jest zaoszczedzona energia
elektryczna wilo$ci 46 MWh/rok oraz efekt rzeczowy — montaz 220 punktéw $wietlnych.

Efekt rzeczowy zostat osiggniety z dniem podpisania protokotu odbioru robot wykonawcy (montazu opraw).

termin uzyskania efektu ekologicznego — 31.12.2023 1.

Nie stwierdzono uchybieri w badanym zakresie.

4. Informacja i promocja

Inwestycja zostata oznakowana zgodnie z §14 umowy pozyczki oraz §10 — umieszczono naklejki informujace
0 dofinansowaniu ze $rodkéw WFOSIGW w Olsztynie w miejscu realizacji uméw. Ponadto informacja o finansowaniu
zostata umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta  https://miastoszczytno.pl/25405.Modernizacia-
oswietlenia-ulicznego-na-terenie-miasta-Szczytno.html

Nie stwierdzono uchybieri w badanym zakresie.

l. ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak
[Il. UWAGI: a
\ Brak j
Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyta podpisany protokét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
Podmiotowi kontrolowanemu przystuguje, przed podpisaniem protokotu, prawo zgtoszenia uzasadnionych uwag
| zastrzezeri do tresci ustaleri zawartych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszej informacji.
Zastrzezenia i uwagi wniesione przez podmiot kontrolowany do tresci ustaler zawartych w przedmiotowym protokole
wniesione po wyznaczonym terminie nie bedg rozpatrywane i nie podlegajg uwzglednieniu przez WFOSIGW w Olsztynie.

WFOSIGW w Olsztynie dokona analizy zasadnosci wniesienia uwag. Uznanie zastrzezen bedzie skutkowato dokonaniem
stosownych zmian w tresci protokotu.
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Podpisanie informacji pokontrolnej jest réwnoznaczne z przyjeciem zobowiazania wykonania wszystkich zalecer
pokontrolnych.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajduja sie w dokumentacji pokontrolne.
Protokot sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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